

"УТВЕРЖДАЮ"
 заместитель председателя Правительства
 Самарской области - министр здравоохранения и социального
 развития Самарской области Г.Н. Грндасов

СЕТЕВОЙ ГРАФИК реализации региональной программы модернизации здравоохранения Самарской области на 2011 - 2012 годы

Задача 2. Внедрение современных информационных систем в здравоохранение

№	Мероприятия	Ответственные исполнители от Самарской области	Финансирование план			Контрольный показатель	Плановое значение	Сроки исполнения	
			Предусмотрено средств (тыс. руб.)						
			ВСЕГО	в т.ч. средства					
ФФОМС	Бюджета Самарской области	ТФОМС							
1	Задача 2. Внедрение современных информационных систем в здравоохранение	Минздравсоцразвития СО, органы местного самоуправления муниципальных образований, государственные и муниципальные ЛПУ	597 767,40	397 767,40	200 000	0			
2	2.1. Заключение соглашений с муниципальными образованиями	Минздравсоцразвития СО, органы местного самоуправления муниципальных образований					количество заключенных соглашений	35 на 2011 3 на 2012	на 2011 г. с 07.10.2011 до 10.10.2011; на 2012 г. с 10.01.2012 по 20.01.2012
3	2.2. Приобретение вычислительной техники с предустановленным ПО для обеспечения перовифицированного учета оказания медицинских услуг, возможности ведения электронной медицинской карты	Минздравсоцразвития СО	183 580,00	94 642,00	88 938	0	количество единиц вычислительной техники	4228	С 07.10.2011 до 31.12.2012

4	2.3. Приобретение вычислительной техники с предустановленным ПО для организации обмена телемедицинскими данными, внедрения системы электронного документооборота	Минздравоохранения СО	30 475,00	30 475,00	0	0	количество единиц вычислительной техники	80	С 07.10.2011 до 31.12.2011
5	2.4. Проведение мероприятий по созданию (модернизации) ЛВС, включая приобретение активного и пассивного сетевого оборудования, монтаж, пуско-наладку	Государственные и муниципальные ЛПУ	120761,7	76814,7	43947	0	количество ЛПУ, в которых проведено мероприятие	114	С 07.10.2011 до 31.12.2012
6	2.6. Приобретение серверного оборудования	Муниципальные ЛПУ	80644	80644	0	0	количество единиц серверного оборудования	35	С 07.10.2011 до 31.12.2011
7	2.7. Осуществление мероприятий по подключению к внешним каналам связи	Государственные и муниципальные ЛПУ	9120	5760	3360	0	количество ЛПУ подключения	114	С 07.10.2011 до 31.12.2012
8	2.8. Внедрение МИС для обеспечения персонифицированного учета оказания медицинских услуг, возможности ведения электронной медицинской карты	Минздравоохранения СО, государственные и муниципальные ЛПУ	173186	109431	63755	0	количество ЛПУ внедрения	114	с 01.01.2012 до 31.12.2012
9	2.9. Подготовка отчета о реализации мероприятий задачи 2 региональной программы модернизации здравоохранения Самарской области	Минздравоохранения СО, государственные и муниципальные ЛПУ					количество ЛПУ, представивших отчеты	95 на 2011; 114 на 2012	01.11.2011-30.01.2013 в соответствии с приказом МЗиСР РФ от 30.12.2010 № 1240и