

# Соглашение о реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Самарская область)» на территории Самарской области

«31» января 2019 г.

№ 056-2019-N10060-1

Камкин Евгений Геннадьевич - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации, осуществляющий функции руководителя федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» (далее - федеральный проект), обеспечивающего достижение целей, целевых и дополнительных показателей национального проекта «Здравоохранение» (далее - национальный проект), именуемый в дальнейшем «Руководитель федерального проекта», с одной стороны, и Ратманов Михаил Александрович - Министр здравоохранения Самарской области, осуществляющий функции руководителя регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Самарская область)» обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), выступающий от имени Самарской области (далее - Субъект), именуемый в дальнейшем «Руководитель регионального проекта», с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

## I. Общие положения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия Сторон при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации по достижению целей, показателей и результатов федерального проекта в части мероприятий, реализуемых в Субъекте и (или) муниципальных образованиях, расположенных на территории Субъекта.

## II. Обязанности Сторон

2.1. Руководитель федерального проекта обеспечивает:

2.1.1. осуществление с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее - информационная система «Электронный бюджет») мониторинга достижения значений показателей федерального проекта по Субъекту, выполнения задач, достижения результатов федерального проекта по Субъекту, а также плана мероприятий по реализации регионального проекта, определенных в соответствии с пунктом 2.2.2 настоящего Соглашения;

2.1.2. заключение в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации соглашения о предоставлении соответствующего межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации;

2.1.3. направление разъяснений по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, в течение \_\_\_\_\_ рабочих дней со дня получения обращения от участника

соответствующего регионального проекта;

2.1.4. выполнение иных обязательств:

2.1.4.1. \_\_\_\_\_;

2.1.4.2. \_\_\_\_\_.

2.2. Руководитель регионального проекта обеспечивает:

2.2.1. наличие утвержденной(ых) государственной(ых) программы(м) Самарской области "Развитие здравоохранения в Самарской области" на 2014 - 2021 годы и "Устойчивое развитие сельских территорий Самарской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2021 года", в которой(ых) региональный проект, соответствующий федеральному проекту, обособлен в виде отдельного(ых) структурного(ых) элемента(ов) указанной(ых) государственной(ых) программы(м) Субъекта;

2.2.2. формирование и утверждение (внесение изменений) с использованием информационной системы «Электронный бюджет» не позднее 30 рабочих дней с даты утверждения паспорта федерального проекта паспорта регионального проекта, соответствующего по структуре паспорту федерального проекта, и определяющего в том числе:

значения показателей федерального проекта, соответствующие значениям показателей, определенным Субъекту в приложении «Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации» к паспорту федерального проекта, в соответствии с приложением № 1 к настоящему Соглашению;

задачи, а также результаты федерального проекта и даты их достижения по Субъекту, в соответствии с приложением № 2 к настоящему Соглашению;

план мероприятий по реализации регионального проекта;

2.2.3. достижение значений показателей, выполнение задач, результатов федерального проекта по Субъекту, а также выполнение плана мероприятий по реализации регионального проекта (при наличии), определенных в соответствии с пунктом 2.2.2 настоящего Соглашения;

2.2.4. ввод, актуализацию не позднее плановой даты достижения результатов участниками регионального проекта, ответственными за достижение результатов, сведений о датах достижения результатов, а также о ходе выполнения плана мероприятий по реализации регионального проекта (при наличии) с использованием информационной системы «Электронный бюджет»;

2.2.5. формирование и утверждение, направление не позднее 4-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом, с использованием информационной системы «Электронный бюджет» отчетов в соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»;

2.2.6. достоверность, актуальность и полноту сведений в отчетности и иной информации, связанной с реализацией регионального проекта, предусмотренной настоящим Соглашением;

2.2.7. соблюдение исполнительской дисциплины, направление заместителю руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или руководителю органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего функции куратора регионального проекта, предложений о применении мер дисциплинарного воздействия в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении участников регионального проекта, чьи действия (бездействие) привели к нарушению (невыполнению) обязательств,

установленных настоящим Соглашением;

2.2.8. выполнение иных обязательств:

2.2.8.1. \_\_\_\_\_;

2.2.8.2. \_\_\_\_\_.

### III. Срок действия Соглашения

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2024.

### IV. Заключительные положения

4.1. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа в информационной системе «Электронный бюджет».

4.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется путем заключения дополнительного соглашения в форме электронного документа в информационной системе «Электронный бюджет».

### V. Подписи Сторон

Руководитель федерального  
проекта:

Руководитель регионального  
проекта:

\_\_\_\_\_  
(подпись) / Е.Г. Камкин  
(инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_  
(подпись) / М.А. Ратманов  
(инициалы, фамилия)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 01D43E01356CF71000000005122E0001

Владелец: Камкин Евгений Геннадьевич

Действителен: с 27.08.2018 до 27.08.2019

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 05AA577B639C8A2579BAA7F8D79811

Владелец: Ратманов Михаил Александрович

Действителен: с 02.11.2018 до 02.11.2019

### Показатели федерального проекта по субъекту Российской Федерации

Наименование субъекта Российской Федерации	Самарская область	по ОКТМО
Наименование федерального проекта	Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи	код ФП
Наименование регионального проекта	Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Самарская область)	

Коды
36000000
N1

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения		Базовое значение		Значения показателей по годам реализации проекта					
		наименование	код по ОКЕИ	значение	дата расчета (мм.гг)	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Число граждан, прошедших профилактические осмотры	01	Миллион человек	794	1,39	12.17	1,433	1,46	1,487	1,686	1,873	2,186
Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре	02	Процент	744	15,1	12.17	15,9	16,7	17,5	18,4	19,2	20
Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее	03	Человек	792	0	12.17	0	0	79	87	96	104
Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации	04	Процент	744	10	10.18	19	28	38	47	56	65
Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями	05	Процент	744	23,7	12.17	26,7	30,7	35,2	39,2	43,2	47,2

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения		Базовое значение		Значения показателей по годам реализации проекта					
		наименование	код по ОКЕИ	значение	дата расчета (мм.гг)	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)	06	Процент	744	0	12.17	28,3	36,2	91,3	94,2	97,8	97,8
Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад	07	Тысяча посещений	0901	62,8	12.17	65	65	135,6	135,6	135,6	135,6
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты	08	Процент	744	0	12.17	0	0	90	90	90	90
Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	09	Единица	642	0	12.17	30	88	94	105	117	136

Подписи сторон:

Руководитель  
федерального проекта

Заместитель Министра  
здравоохранения  
Российской Федерации  
*(должность)*

Е.Г. Камкин

*(инициалы, фамилия)*

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 01D43E01356CF71000000005122E0001

Владелец: Камкин Евгений Геннадьевич

Действителен: с 27.08.2018 до 27.08.2019

Руководитель  
регионального проекта

Министр здравоохранения  
Самарской области  
*(должность)*

М.А. Ратманов

*(инициалы, фамилия)*

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 05AA577B639C8A2579BAA7F8D79811

Владелец: Ратманов Михаил Александрович

Действителен: с 02.11.2018 до 02.11.2019

### Результаты федерального проекта по субъекту Российской Федерации

Наименование субъекта Российской Федерации	Самарская область
Наименование федерального проекта	Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи
Наименование регионального проекта	Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Самарская область)

Коды
по ОКТМО 36000000
код ФП по БК N1

№ п/п	Код результата по БК	Наименование задачи, результата	Тип результата	Единица измерения по ОКЕИ		Результат	
				Наименование	Код	Значение	Дата достижения результата (дд.мм.гг)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.		Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учетом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учетом использования мобильных медицинских комплексов в населенных пунктах с численностью населения менее 100 человек					
1.1.	51960	Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий	Неизвестно	Штука	796	4	31.12.19
1.2.	51960	Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий	Неизвестно	Штука	796	12	31.12.20
1.3.	55670	Введено в действие более 40 фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности	Неизвестно	Единица	642	1	31.12.19
1.4.		Функционируют более 350 созданных в 2019 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н (далее - Положение)	Неизвестно	Штука	796	4	31.12.20
1.5.		В схемы территориального планирования 85 субъектов Российской Федерации и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь	Неизвестно	Единица	642	1	31.12.20

№ п/п	Код результата по БК	Наименование задачи, результата	Тип результата	Единица измерения по ОКЕИ		Результат	
				Наименование	Код	Значение	Дата достижения результата (дд.мм.гг)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.		Построено (реконструировано) не менее 78 вертолетных (посадочных) площадок при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи.	Строительство крупных объектов	Штука	796	1	31.12.20
1.7.		Функционируют более 1200 созданных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением	Неизвестно	Штука	796	8	31.12.21
1.8.		Функционируют более 500 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2020 году	Неизвестно	Штука	796	32	31.12.21
1.9.	51910	Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов	Закупка оборудования или услуг	Штука	796	32	31.12.20
1.10.		Созданы региональные системы диспетчеризации скорой медицинской помощи***	ИТ-система	Единица	642	1	31.12.21
1.11.	55540	Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации	оказание медицинской помощи	Единица	642	0	31.12.19
1.12.	55540	Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации	оказание медицинской помощи	Единица	642	0	31.12.20
1.13.	55540	Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации	оказание медицинской помощи	Единица	642	98	31.12.21
1.14.	55540	Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации	оказание медицинской помощи	Единица	642	107	31.12.22
1.15.	55540	Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации	оказание медицинской помощи	Единица	642	119	31.12.23



№ п/п	Код результата по БК	Наименование задачи, результата	Тип результата	Единица измерения по ОКЕИ		Результат	
				Наименование	Код	Значение	Дата достижения результата (дд.мм.гг)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.16.	55540	Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации	оказание медицинской помощи	Единица	642	128	31.12.24
2.		Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу					
2.1.		В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные проектные офисы по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь"	Неизвестно	Единица	642	1	30.05.19
2.2.		В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи	Неизвестно	Процент	744	13	31.12.19
2.3.		В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи	Неизвестно	Процент	744	37	31.12.20
2.4.		В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи	Неизвестно	Процент	744	39	31.12.21
2.5.		В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи	Неизвестно	Процент	744	44	31.12.22
2.6.		В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи	Неизвестно	Процент	744	49	31.12.23
2.7.		В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи	Неизвестно	Процент	744	57	31.12.24
3.		Формирование системы защиты прав пациентов					

№ п/п	Код результата по БК	Наименование задачи, результата	Тип результата	Единица измерения по ОКЕИ		Результат	
				Наименование	Код	Значение	Дата достижения результата (дд.мм.гг)
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.		Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	Медиа кампании / PR / Информирование	Процент	744	44,3	31.12.19
3.2.		Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	Медиа кампании / PR / Информирование	Процент	744	48,5	31.12.20
3.3.		Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	Медиа кампании / PR / Информирование	Процент	744	66,1	31.12.21
3.4.		Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	Медиа кампании / PR / Информирование	Процент	744	75,9	31.12.22
3.5.		Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	Медиа кампании / PR / Информирование	Процент	744	89,8	31.12.23
3.6.		Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	Медиа кампании / PR / Информирование	Процент	744	100	31.12.24

Подписи сторон:

Руководитель  
федерального проекта

Заместитель Министра  
здравоохранения  
Российской Федерации  
*(должность)*

Е.Г. Камкин

*(инициалы, фамилия)*

Руководитель  
регионального проекта

Министр здравоохранения  
Самарской области  
*(должность)*

М.А. Ратманов

*(инициалы, фамилия)*

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 01D43E01356CF71000000005122E0001

Владелец: Камкин Евгений Геннадьевич

Действителен: с 27.08.2018 до 27.08.2019

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 05AA577B639C8A2579BAA7F8D79811

Владелец: Ратманов Михаил Александрович

Действителен: с 02.11.2018 до 02.11.2019